


IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

NOSITELJ IZRADE AKTA:		OPĆINA ŠKABRNJA		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE ŠKABRNJA ZA RAZDOBLJE OD 2025.-2029. GODINE	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	2025.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	13.02.2026.		
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti za provedbu mjera	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine; Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo	Mjera 1.1. Promicanje kulturnih aktivnosti	1. Financirane kulturne manifestacije	Svibanj 2029. godine	1.1.-1. Broj financiranih kulturnih manifestacija	0	4	1	3.500,00 €	N.P.	U.T.H.K.U.	Mjera se kontinuirano provodi sukladno planiranoj dinamici provedbe. Sve ključne aktivnosti ostvarene su u predviđenim rokovima, pri čemu je isplaćena jedna potpora za kulturne manifestacije.
2	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine; Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Mjera 2.1. Razvoj odgoja i obrazovanja	1. Dodijeljene potpore OS Vladimir Nazor	Svibanj 2029. godine	2.1.-1. Broj dodijeljenih potpora OS	0	1	1	801.301,01 €	N.P.	U.T.H.K.U.	Mjera se kontinuirano provodi u skladu s planiranom dinamikom provedbe. Sve ključne aktivnosti realizirane su u predviđenim rokovima, pri čemu je dodijeljen veći broj potpora za nabavu radnih bilježnica u odnosu na prvotno planirani iznos. Također, izvršeno je opremanje prostora Dječjeg vrtića Maruškica.
			2. Sufinancirana nabava radnih bilježnica za učenike OS	Svibanj 2029. godine	2.1.-2. Broj dodijeljenih potpora za nabavu radnih bilježnica	0	5	200		N.P.		
			3. Nadograđen i opremljen prostor Dječjeg vrtića „Maruškica“	Svibanj 2029. godine	2.1.-3. Broj opremljenih/unaprijeđenih prostora za predškolski odgoj i obrazovanje	0	1	1		N.P.		
			4. Opremljen prostor Dječjeg vrtića "Maruškica"	Prosinac 2025. godine				DA (prosinac 2025.)				
3	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine; Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi	Mjera 2.2. Unaprjeđenje predškolskog odgoja	1. Dodijeljene potpore dječjem vrtiću „Maruškica“	Svibanj 2029. godine	2.2.-1. Broj dodijeljenih potpora dječjem vrtiću	0	1	1	202.660,58 €	N.P.	U.T.H.K.U.	Mjera se kontinuirano provodi u skladu s planiranom dinamikom provedbe. Sve ključne aktivnosti realizirane su u predviđenim rokovima.
4	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine; Strateški cilj 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom	Mjera 3.1. Razvoj općinskih resursa	1. Izvršena katastarska izmjera Općine	Svibanj 2029. godine	3.1.-1. Površina Općine pokrivena katastarskom izmjerom (km ²)	0	22,67	22,67	81.186,53 €	N.P.	U.T.H.K.U.	Mjera se provodi kontinuirano, u skladu s utvrđenom dinamikom provedbe. Sve ključne aktivnosti realizirane su u planiranim rokovima, pri čemu je nabavljena veća količina opreme te su uvedene dodatne digitalne usluge u odnosu na prvotno planirano.
			2. Dodijeljene potpore vjerskim zajednicama	Svibanj 2029. godine	3.1.-2. Broj dodijeljenih potpora vjerskim zajednicama	0	1	1		N.P.		
			3. Dodijeljene potpore udrugama s područja Općine	Svibanj 2029. godine	3.1.-3. Broj dodijeljenih potpora organizacijama civilnog društva	0	3	3		N.P.		
			4. Ukrašavanje Općine za blagane (Božić i Nova godina)	Svibanj 2029. godine	3.1.-4. Broj provedenih radova ukrašavanja	0	1	1		N.P.		
			5. Nabavljen uredski namještaj i materijala	Svibanj 2029. godine	3.1.-5. Količina nabavljene uredske opreme	0	0	9		N.P.		
			6. Provedena digitalizacija Općine Škabrnja	Svibanj 2029. godine	3.1.-6. Broj implementiranih digitalnih usluga	0	1	2		N.P.		
			7. Provedena transformacija Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja	Prosinac 2026. godine	3.1.-7. Broj donesenih odluka	0	0	0		N.P.		
5	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine; Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život	Mjera 4.1. Promicanje sportskih aktivnosti	1. Održavanje sportskih terena na području Općine	Svibanj 2029. godine	4.1.-1. Broj održanih sportskih građevina	0	2	2	163.511,10 €	N.P.	U.T.H.K.U.	Mjera se kontinuirano provodi u skladu s utvrđenom dinamikom provedbe, a sve ključne aktivnosti realizirane su u predviđenim rokovima. U izvještajnom razdoblju postavljena je zaštitna ograda na malonogometnom igralištu, proveden je pilot projekt sportskih aktivnosti te je izgrađeno dječje igralište u Prkosu, tako navedena aktivnost nije bila planirana za izvještajno razdoblje.
			2. Dodijeljene potpore za rad sportskih udruga	Svibanj 2029. godine	4.1.-2. Broj dodijeljenih potpora sportskim udrugama	0	5	5		N.P.		
			3. Proveden pilot projekt – sportske aktivnosti za djecu predškolske dobi i djecu od I. do IV. razreda osnovne škole	Svibanj 2029. godine	4.1.-3. Broj provedenih pilot projekata – sportskih aktivnosti	0	0	1		DA (prosinac 2025.)		
			4. Izvršena rekonstrukcija svlačionice	Svibanj 2029. godine				N.P.				
			5. Postavljena zaštitna ograda na malonogometnom igralištu	Prosinac 2025. godine	4.1.-4. Broj rekonstruiranih sportskih građevina	0	0	1		DA (prosinac 2025.)		
			6. Izgrađeno dječje igralište u Prkosu	Svibanj 2029. godine				DA (prosinac 2025.)				
			7. Izgrađeno street workout vježbalište Vlačine	Svibanj 2029. godine	4.1.-5. Broj izgrađenih sportskih građevina	0	0	1		N.P.		
			8. Izgrađen padel i cage football terena unutar sportskog kompleksa SRC Vlačine	Svibanj 2029. godine				N.P.				

6	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine; Strateški cilj 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Mjera 5.1. Poticajne mjere demografske obnove	1. Dodijeljene stipendije učenicima i studentima	Svibanj 2029. godine	5.1.-1. Broj dodijeljenih stipendija	0	5	40	10.000,00 €	N/P	U III KU	Mjera se provodi kontinuirano, u skladu s planiranom dinamikom provedbe. Sve ključne aktivnosti ostvarene su u predviđenim rokovima, pri čemu je dodijeljen veći broj stipendija u odnosu na prvotno planirano.
7	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine; Strateški cilj 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Mjera 5.2. Unaprjeđenje socijalne skrbi	1. Dodijeljene pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	Svibanj 2029. godine	5.2.-1. Broj korisnika socijalnih usluga	0	50	60	171.290,79 €	N/P	U III KU	Mjera se kontinuirano provodi u skladu s planiranom dinamikom provedbe. Sve ključne aktivnosti realizirane su u predviđenim rokovima, pri čemu je evidentiran veći broj korisnika socijalnih usluga u odnosu na planirani broj
			2. Izvršene usluge zdravstvene njege u kući starih i bolesnih	Svibanj 2029. godine						N/P		
			3. Proveden program „Zaželi“	Prosinac 2027. godine						N/P		
8	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine; Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Mjera 6.1. Unaprjeđenje komunalnog sustava i usluga	1. Nabavljena komunalna oprema	Svibanj 2029. godine	6.1.-1. Broj nabavljene komunalne opreme	0	1	4	5.825,00 €	N/P	U III KU	Mjera se kontinuirano provodi u skladu s planiranom dinamikom provedbe. Sve planirane aktivnosti realizirane su u predviđenim rokovima, pri čemu je nabavljena veća količina komunalne opreme u odnosu na prvotno planirano.
9	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine; Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Mjera 6.2. Unaprjeđenje i modernizacija komunalne infrastrukture	1. Izvršeno održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta	Svibanj 2029. godine	6.2.-1. Duljina izgrađenih/rekonstruiranih cesta (m)	0	100	100	71.049,75 €	N/P	U III KU	Mjera se kontinuirano provodi u skladu s planiranom dinamikom provedbe. Sve planirane aktivnosti realizirane su u predviđenim rokovima, pri čemu je završena rekonstrukcija parka i uređen trg, što nije bilo planirano u izvještajnom razdoblju.
			2. Uređen Memorijalni park Ražovljeve glavice	Svibanj 2029. godine	6.2.-2. Broj rekonstruiranih/uređenih parkova	0	0	1		N/P		
			3. Izvršeno održavanje mrtvačnice i groblja Sv. Luka	Svibanj 2029. godine	6.2.-3. Broj rekonstruiranih/uređenih groblja	0	0	1		DA (prosinac 2025.)		
			4. Izvršeno održavanje malog trga u Skabrnji	Svibanj 2029. godine	6.2.-4. Broj rekonstruiranih/uređenih trgova	0	0	1		DA (prosinac 2025.)		
			5. Postavljen video nadzor divljih odlagališta	Svibanj 2029. godine	6.2.-5. Broj postavljene kamera na divljim odlagalištima	0	0	0		N/P		
			6. Provedene mjere prilagodbe klimatskih promjena (sadnja drvoreda)	Svibanj 2029. godine	6.2.-6. Broj implementiranih drvoreda	0	0	0		N/P		
			7. Izvršeno održavanje javne rasvjete	Svibanj 2029. godine	6.2.-7. Broj novopostavljenih rasvjetnih tijela	0	0	11		N/P		
			8. Izvršeno održavanje javnih površina	Svibanj 2029. godine	6.2.-8. Broj rekonstruiranih/uređenih javnih građevina	0	0	1		N/P		
10	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine; Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Mjera 6.3. Izgradnja komunalne infrastrukture	1. Kupljeno zemljište u svrhu izgradnje parkinga na mjesnom groblju Sv. Luka	Svibanj 2029. godine	6.3.-1. Broj kupljenih zemljišta	0	0	0	100.932,13 €	N/P	U III KU	Mjera se kontinuirano provodi u skladu s planiranom dinamikom provedbe. Sve planirane aktivnosti realizirane su u predviđenim rokovima, pri čemu je sanirana veća duljina nerazvrstanih cesta od planirane te je postavljen veći broj rasvjetnih stupova u odnosu na predviđeno. Također, izrađena je projektna dokumentacija za projekt izgradnje sportske dvorane na Vlačinama.
			2. Sanirane/izgrađene nerazvrstane ceste i pješačke staze u naseljima Skabrnja i Prkos	Svibanj 2029. godine	6.3.-2. Duljina saniranih/izgrađenih nerazvrstanih cesta i pješačkih staza	0	0	1.800		N/P		
			3. Izrađena projektna dokumentacija za projekt sportske dvorane na Vlačinama	Svibanj 2029. godine	6.3.-3. Broj izgrađene projektna dokumentacije	0	0	1		DA (prosinac 2025.)		
			4. Izgrađena infrastruktura unutar građevinske zona Vlačine	Svibanj 2029. godine	6.3.-4. Broj građevinskih zona u kojima su provedene mjere unaprjeđenja	0	0	0		N/P		
			5. Izgrađena rasvjeta do groblja Sv. Luka	Svibanj 2029. godine	6.3.-5. Broj novoizgrađenih rasvjetnih stupova	0	0	32		N/P		
11	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine; Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Mjera 6.4. Unaprjeđenje općinske imovine	1. Dovođena gradnja općinske zgrade s memorijalnim centrom	Svibanj 2029. godine	6.4.-1. Broj izgrađenih javnih građevina	0	0	0	326.340,09 €	N/P	U III KU	Mjera se provodi kontinuirano, u skladu s planiranom dinamikom provedbe. Sve planirane aktivnosti realizirane su u predviđenim rokovima, a sredstva su utrošena za provedbu predviđene aktivnosti.
12	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine; Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Mjera 6.5. Poticajne mjere očuvanja okoliša	1. Provedene izobrazno – informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva	Prosinac 2025. godine	6.5.-1. Broj provedenih aktivnosti usmjerenih na zaštitu prirode i okoliša	0	0	0	26.987,50 €	DA (prosinac 2025.)	PROVIDI NG	Mjera se provodi u skladu s planiranom dinamikom provedbe. Pokazatelj rezultata je postignut u ovom izvještajnom razdoblju.
			2. Provedene mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada	Prosinac 2025. godine						DA (prosinac 2025.)		

Datum:	13.02.2026.
Ime i prezime predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:	Božena Tadić
Potpis predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:	
POTPIS ODGOVORNE OSOBE JLP(R)S:	Ivan Škara, općinski načelnik 