

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2025. GODINU



Naziv nositelja izrade: OPĆINA ŠKABRNJA

Veljača, 2026. godine

Sadržaj

UVOD	2
1. PREGLED STANJA U SAMOUPRAVNOM DJELOKRUGU	3
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	4
2.1. Sažeta analiza statusa provedbe mjera.....	4
2.2. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima	4
2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera Provedbenog programa te preporuka radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću zadanih ciljeva	5
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	6

UVOD

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) te Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/23) propisana je obveza izrade i donošenja provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obveza izrade i podnošenja godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa propisana je Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23).

Provedbeni program Općine Škabrnja za razdoblje od 2025. do 2029. godine donio je općinski načelnik Ivan Škara dana 25. kolovoza 2025. godine (KLASA: 001-01/25-01/01, URBROJ: 2198-5-02-25-2).

Godišnje izvješće o provedbi obuhvaća razdoblje od dana donošenja Provedbenog programa do 31. prosinca 2025. godine, a izvršno tijelo Općine odnosno načelnik odgovoran je za provedbu, praćenje i izvještavanje Provedbenog programa. Rok za izradu i javnu objavu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa je 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

1. PREGLED STANJA U SAMOUPRAVNOM DJELOKRUGU

Proteklo razdoblje obilježila je nastavak geopolitičke nesigurnosti u Europi i regionalni konflikti. Na nacionalnoj razini, 2025. godina bila je obilježena održavanjem lokalnih izbora.

Hrvatsko gospodarstvo bilježilo je umjereni rast BDP-a, s procjenama oko 3,0–3,2% na godišnjoj razini. Istodobno je zabilježen značajan rast potrošačkih cijena dobara i usluga, što je utjecalo na osobnu potrošnju građana, dok se inflacija postupno umiruje; procijenjena stopa inflacije u 2025. godini iznosila je 3,7%. U prosincu 2025. ukupna inflacija na razini europodručja blago je usporila, smanjujući razliku u odnosu na Hrvatsku.

Stopa nezaposlenosti bila je niska, oko 4,6%, no zemlja se i dalje suočava s demografskim padom i starenjem stanovništva, što dodatno opterećuje lokalne zajednice. Takva društvena, gospodarska i politička zbivanja utjecala su na mogućnost provedbe projekata i investicija, uključujući i gospodarstvo Općine Škabrnja. Ruralna područja i dalje se suočavaju s izazovima u pružanju javnih usluga zbog ograničenih resursa i manjka kvalificiranog kadra.

Općina Škabrnja u ovom razdoblju započela je realizaciju mjera predviđenih novodonesenim Provedbenim programom za razdoblje 2025.–2029. godine, nastavljajući procese podrške održivom gospodarskom razvoju kroz ostvarenje strateških ciljeva i planiranih mjera.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Općina Škabrnja je u Provedbenom programu za razdoblje od 2025. do 2029. godine, svoje djelovanje usmjerila na provedbu 12 mjera koje obuhvaćaju ciljeve iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja.

U nastavku se daje sažeti prikaz podataka o proračunskim sredstvima utrošenima za svaku pojedinu mjeru, ostvareni napredak u provedbi mjera i preporuke radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka.

2.1. Sažeta analiza statusa provedbe mjera

U okviru strateških ciljeva utvrđenih Provedbenim programom, Općina Škabrnja provodi ukupno 12 mjera. Tijekom promatranog razdoblja, 11 mjera je u fazi aktivne provedbe, dok je 1 mjera provedena. Nema zabilježenih kašnjenja u provedbi, što znači da niti jedna mjera nema status „Kašnjenje“ ili „Nije pokrenuto“. Nijedna od mjera nema status „Odustaje se.“

U nastavku se daje tablični pregled statusa provedbe mjera.

Tablica 1. Prikaz analize statusa provedbe mjera Provedbenog programa

R. br.	Naziv mjere	Status provedbe
1.	Mjera 1.1. Promicanje kulturnih aktivnosti	U TIJEKU
2.	Mjera 2.1. Razvoj odgoja i obrazovanja	U TIJEKU
3.	Mjera 2.2. Unaprjeđenje predškolskog odgoja	U TIJEKU
4.	Mjera 3.1. Razvoj općinskih resursa	U TIJEKU
5.	Mjera 4.1. Promicanje sportskih aktivnosti	U TIJEKU
6.	Mjera 5.1. Poticajne mjere demografske obnove	U TIJEKU
7.	Mjera 5.2. Unaprjeđenje socijalne skrbi	U TIJEKU
8.	Mjera 6.1. Unaprjeđenje komunalnog sustava i usluga	U TIJEKU
9.	Mjera 6.2. Unaprjeđenje i modernizacija komunalne infrastrukture	U TIJEKU
10.	Mjera 6.3. Izgradnja komunalne infrastrukture	U TIJEKU
11.	Mjera 6.4. Unaprjeđenje općinske imovine	U TIJEKU
12.	Mjera 6.5. Poticajne mjere očuvanja okoliša	PROVEDENO

2.2. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

Provedbenim programom utvrđen je indikativni financijski okvir za svaku mjeru, pri čemu je procijenjen trošak provedbe, a odgovarajuće stavke u Proračunu Općine Škabrnja koriste se za planiranje tih sredstava. Tijekom izvještajnog razdoblja utrošena su sredstva za provedbu

ukupno 12 mjera. Financirane mjere prikazane su u donjoj tablici, pri čemu je iz proračuna iskorišten ukupni iznos od 1.964.584,48 EUR.

Tablica 2. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava po pojedinoj mjeri

R. br.	Naziv mjere	Procijenjeni trošak provedbe mjere u mandatu mjere	Utrošena sredstava u izvještajnom razdoblju
1.	Mjera 1.1. Promicanje kulturnih aktivnosti	27.135,00 EUR	3.500,00 EUR
2.	Mjera 2.1. Razvoj odgoja i obrazovanja	1.485.390,00 EUR	801.301,01 EUR
3.	Mjera 2.2. Unaprjeđenje predškolskog odgoja	541.800,00 EUR	202.660,58 EUR
4.	Mjera 3.1. Razvoj općinskih resursa	295.596,25 EUR	81.186,53 EUR
5.	Mjera 4.1. Promicanje sportskih aktivnosti	935.373,00 EUR	163.511,10 EUR
6.	Mjera 5.1. Poticajne mjere demografske obnove	28.642,50 EUR	10.000,00 EUR
7.	Mjera 5.2. Unaprjeđenje socijalne skrbi	497.967,50 EUR	171.290,79 EUR
8.	Mjera 6.1. Unaprjeđenje komunalnog sustava i usluga	21.105,00 EUR	5.825,00 EUR
9.	Mjera 6.2. Unaprjeđenje i modernizacija komunalne infrastrukture	812.096,50 EUR	71.049,75 EUR
10.	Mjera 6.3. Izgradnja komunalne infrastrukture	3.304.587,50 EUR	100.932,13 EUR
11.	Mjera 6.4. Unaprjeđenje općinske imovine	972.350,00 EUR	326.340,09 EUR
12.	Mjera 6.5. Poticajne mjere očuvanja okoliša	18.850,00 EUR	26.987,50 EUR

2.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera Provedbenog programa te preporuka radnji nužnih za otklanjanje prepreka u postignuću zadanih ciljeva

Napredak u provedbi mjera Provedbenog programa Općine Škabrnja bio je pod utjecajem različitih specifičnih okolnosti koje su zahvatile sve jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, uključujući i Općinu Škabrnja. Unatoč izazovima uzrokovanim tržišnim kretanjima, lokalnim izborima i geopolitičkim zbivanjima, provedba mjera započela je u skladu s planiranim rokovima, a napredak se odvija u skladu s predviđenom dinamikom.

Tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je iznimno dobar napredak: provedba je započeta za svih 12 mjera, od kojih je 1 mjera provedena.

Općina Škabrnja smatra da trenutno nije potrebno predlagati niti uvoditi dodatne mjere ili korekcije.

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbom mjera iz Provedbenog programa Općine Škabrnja doprinosi se ostvarivanju strateških ciljeva *Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine*, osobito u području unaprjeđenja kvalitete života stanovništva, razvoja lokalne infrastrukture, jačanja civilnog društva i održivog gospodarskog razvoja.

Ostvarenju predmetnih ciljeva u izvještajnom razdoblju doprinosilo se provedbom sljedećih mjera koje donose izravne koristi građanima te imaju veći značaj za samoupravnu jedinicu:

Strateški cilj 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

- ↳ Mjera 1.1. Promicanje kulturnih aktivnosti, kojoj je cilj poticanje razvoja kulturnih aktivnosti i sadržaja na području Općine kako bi se odgovorilo na potrebe lokalnog stanovništva i doprinijelo jačanju kulturnog života zajednice.

Ključni ostvareni rezultati mjere: dodijeljene su potpore za kulturne manifestacije.

Strateški cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

- ↳ Mjera 2.1. Razvoj odgoja i obrazovanja, kojoj je cilj poboljšati standard pružanja osnovnoškolskih usluga te unaprijediti obrazovnu strukturu stanovništva Općine.

Ključni ostvareni rezultati mjere: Ključni ostvareni rezultati mjere: dodijeljene su potpore osnovnoj školi, osigurano je 200 potpora za kupnju radnih bilježnica te je unaprijeđen prostor za predškolski odgoj i obrazovanje.

Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

- ↳ Mjera 4.1. Promicanje sportskih aktivnosti, kojoj je cilj osnaživanje sportskih udruga s ciljem unaprjeđenja dostupnosti sportskih programa i aktivnosti za lokalno stanovništvo.

Ključni ostvareni rezultati mjere: izvršeno je održavanje dviju sportskih građevina, dodijeljeno je pet potpora sportskim udrugama te je proveden pilot-projekt sportskih aktivnosti. Također, postavljena je zaštitna ograda na malonogometnom igralištu te je izgrađeno dječje igralište u Prkosu.

Strateški cilj 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

- ✎ Mjera 5.1. Poticajne mjere demografske obnove, kojoj je cilj kroz sustav potpora stvoriti poticajno okruženje za ostanak stanovništva na području Općine te doprinijeti povećanju kvalitete njihova života.

Ključni ostvareni rezultati mjere: dodijeljeno je četrdeset stipendija učenicima i studentima.

Strateški cilj 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

- ✎ Mjera 6.3. Izgradnja komunalne infrastrukture, koja je usmjerena na doprinos gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji općinskog područja kroz daljnji razvoj infrastrukturnih kapaciteta.

Ključni ostvareni rezultati mjere: sanirano je i izgrađeno 1.800 m nerazvrstanih cesta i pješačkih staza, izrađena je projektna dokumentacija za projekt sportske dvorane na Vlačinama te su izgrađena 32 nova rasvjetna stupa.

Podaci Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općine Škabrnja za razdoblje 2025.-2029. godine nalaze se u obliku tabličnog prikaza u prilogu ovog dokumenta.

KLASA: 001-01/25-01/01

UR. BROJ: 2198-5-02-26-3

Dana: 13.02.2026.

Potpis i pečat odgovorne osobe

J. Škabić

